

**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ РД «Муцалаульская СОШ №1»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МКОУ РД «Муцалаульская СОШ №1» в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	Июнь
3	Согласование типового дизайн- проекта Центра	Приказ по школе	Июнь
4	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ по школе	Июнь
5	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов	Письмо Министерства образования и науки Республики Дагестан	Июнь-июль
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ кадрового состава Центров</li> <li>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</li> <li>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров</li> </ol>	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Июнь-июль
7	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июнь - август
8	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
9	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
10	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь